

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)								
1. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ktoe)	25	257	262	267	272	276	ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเท่ากับ <u>279</u> ktoe (แยกออกเป็น โรงงานควบคุม 258 ktoe / อาคารควบคุม 21 ktoe)	ข้อมูลปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ 30 มิ.ย. 65
2. ความสำเร็จของการผลักดันบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)	25	สัมมนาให้ความรู้กฎกระทรวง BEC แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ออกแบบ	MOU ความร่วมมือบังคับใช้ BEC กับหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง	คกก. ควบคุมอาคารเห็นชอบประเภทอาคารและแนวทางบังคับใช้ BEC	พพ. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Guideline) รองรับการบังคับใช้ BEC	พพ. อบรมปฏิบัติ BEC จพท. ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน	<u>เป้าหมายขั้นที่ 1</u> จัดสัมมนาให้ความรู้ฯ ไปเมื่อ 16 ธ.ค.64 <u>เป้าหมายขั้นที่ 2</u> จัด MOU สนับสนุน BEC ระหว่าง พพ. กับ กทอ. <u>เป้าหมายขั้นที่ 3</u> คกก.ควบคุมอาคารแจ้งเห็นชอบให้นำกฎกระทรวงไปบังคับใช้เฉพาะบางมาตรา <u>เป้าหมายขั้นที่ 4</u> ออกประกาศกระทรวงจำนวน 2 ฉบับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ (Guideline)รองรับการบังคับใช้ เมื่อ 24 ธ.ค.64 <u>เป้าหมายที่ 5</u> จัดอบรมสัมมนาให้ จพท.ท้องถิ่นแล้ว 2 ครั้ง จำนวนรวม 351 คน	เป้าหมายที่ 3 คกก.ควบคุมอาคารแจ้งเห็นชอบให้นำกฎกระทรวงไปบังคับใช้เฉพาะบางมาตรา อาจทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ พพ. ได้หารือกับสนง.คกก. กฎศีกา มีความเห็นว่าการเห็นชอบดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเห็นชอบกฎกระทรวงที่จะทำให้เกิดผลในทางกฎหมายได้ ขอให้ พพ.และกรมโยธาฯ ร่วมกันพิจารณาใหม่
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)								
3. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40							

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
3.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	(10)	จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค. 64	กกอ. มีรายการ (สัญญา) ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รวม 2 สัญญา โดยทั้ง 2 สัญญา ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างภายในเดือน ธ.ค. 64 คิดเป็น 100%	ข้อมูลจาก ตม.กยผ.
3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 53,068,426.15 บาท ณ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายได้ 7,680,780.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.47 <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ตามที่ กกอ. ได้รับงบประมาณภาพรวม (ตามวงเงินงบประมาณว่าจ้าง) จำนวน 53,068,426.15 บาท จำแนกเป็น - งบดำเนินงาน 1,304,826.15 บาท - งบรายจ่ายอื่น 8,583,300 บาท - งบรายจ่ายลงทุน 43,180,300 บาท การเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดประกอบด้วย 1) ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) วงเงินว่าจ้าง 40,847,200 บาท 2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) วงเงินว่าจ้าง 2,333,100 บาท ปัญหา/อุปสรรค คือ การก่อสร้างประสบปัญหาการดำเนินงานล่าช้า อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 และปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาอาคาร 6 ทำให้ไม่สามารถใช้ทางสัญจรเข้า - ออกเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ กกอ. ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กกอ. ได้มีการติดตามและหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง	ข้อมูลจาก ตม.กยผ.
3.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. มีโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการและปิดบัญชี รวม 22 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการปิดโครงการฯ แล้ว 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55	ข้อมูลจาก ตม.กยผ.
3.4 ร้อยละของจำนวนโครงการที่จะต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขยายสัญญา	(10)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. มีโครงการที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขยายสัญญา รวม 11 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีการขยายสัญญา จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.73	ข้อมูลจาก ตม.กยผ.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
4. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงาน ในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็น คณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับ ฟังการชี้แจงการดำเนินงาน และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุด ข้อมูลในระบบให้มีจำนวน เพิ่มขึ้น	กองได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามคำสั่ง พพ. ที่ (บ) 20/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 (เป้าหมายขั้นที่ 1)	ศทส. เป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัด
5. ความสำเร็จของการ ประเมินสถานะของ หน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญของ องค์การ	ประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตาม <u>ข้อเสนอความเห็นของ ผู้ตรวจประเมิน *</u> ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตาม <u>ข้อเสนอความเห็นของ ผู้ตรวจประเมิน</u> ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	- กกอ. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อม ประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่าง กพร. จัดทำสรุปข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจ ประเมิน	- หน่วยงานคัดเลือก ประเด็นที่จะ ดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจาก ข้อเสนอความเห็น ของผู้ตรวจประเมิน - กพร. เป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัด
	100							

ผู้อนุมัติ	นายสารรัฐ ประกอบชาติ
ผู้รายงาน	นางสมสุข มุสิผล
เบอร์ติดต่อ	0 2223 0021 ต่อ 1650