

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)								
1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	20	1. จัดทำแผนงานและแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2. จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จัดทำเอกสารความรู้และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์งานถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการถ่ายทอดฯ และซักซ้อมความรู้ความเข้าใจและมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการดำเนินงานตามแผน 3. มีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	1. มีการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดทำเอกสารความรู้และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2. มีเอกสาร/หนังสือ/แบบตอบรับ/ยืนยันการเข้าร่วมงานจากกลุ่มเป้าหมาย 3. มีแบบฟอร์ม Check List ขั้นตอนการเตรียมงาน	การจัดเตรียมงานการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม Check List ขั้นตอนการเตรียมงาน	มีการดำเนินงานสำเร็จตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ดำเนินงานตาม - เป้าหมายขั้นที่ 1 ครบทุกหัวข้อ - เป้าหมายขั้นที่ 2 ครบทุกหัวข้อ - เป้าหมายขั้นที่ 3 ครบทุกหัวข้อ - เป้าหมายขั้นที่ 4 ได้ดำเนินการแล้ว 8 ศูนย์ฯ คือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 และ 10 และ - เป้าหมายขั้นที่ 5 มีการดำเนินงานสำเร็จตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสร็จสิ้นแล้ว 3 ศูนย์ฯ คือ ศบ. 2, 8 และ 10	
2. ความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบและการตรวจสอบและจัดทำรายงานเพื่อการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	15	ผู้ประกอบการส่งหนังสือเพื่อแจ้งความประสงค์และรูปแบบในการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ให้กับศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10	ตรวจเอกสารแจ้งความประสงค์และรูปแบบในการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่	ประสานงานผู้ประกอบการเพื่อนัดหมายดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่	ดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่	จัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ให้กับ พค. กกอ. ได้ตามกำหนดระยะเวลา	- ผู้ประกอบการได้ส่งหนังสือเพื่อแจ้งความประสงค์และรูปแบบในการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ให้กับศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 แล้ว จำนวน 59 ฉบับ - มีการตรวจสอบเอกสารแจ้งความประสงค์และรูปแบบในการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่แล้วและได้ส่งคืนเอกสาร จำนวน 9 ฉบับ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข - มีการประสานงานผู้ประกอบการเพื่อนัดหมายดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ จำนวน 50 ราย - ดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ จำนวน 50 ราย - จัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคู่ให้กับ พค. กกอ. ตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 50 ราย	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
3. ความสำเร็จในการบูรณาการทำงานด้านการให้บริการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในและภายนอกศูนย์บริการวิชาการ	15	หน่วยงานที่จะขอรับบริการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ	1. มีการตรวจสอบตารางปฏิบัติงานของศูนย์ว่าสามารถให้บริการได้โดยไม่ซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ 2. มีการประสานและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ	1. มีการเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในการดำเนินการ 2. ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 3. มีการแจ้งตอบไปยังหน่วยงานที่ขอรับบริการทราบ และแจ้งยืนยันการจัดงาน	การเตรียมพร้อมในการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม Check List	เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดงาน	- หน่วยงานที่จะขอรับบริการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแล้ว จำนวน 36 หน่วยงาน - ศูนย์บริการวิชาการได้ตรวจสอบตารางปฏิบัติงานของศูนย์ฯ แล้ว และมีการประสานและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการแล้ว - ศูนย์ฯ ได้เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว และได้แจ้งตอบกลับยืนยันไปยังหน่วยงานที่ขอรับบริการแล้ว - ศูนย์มีการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เช่น เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำชุม/ฐาน เตรียมอุปกรณ์/เทคโนโลยีฯ ในการให้บริการ - เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการมีการดำเนินการจัดงานแล้ว จำนวน 36 ครั้ง	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)								
4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40							
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	(13)	จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค. 64	กถพ. มีรายการ (สัญญา) ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รวม 12 สัญญา โดยทั้ง 12 สัญญา ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างภายในเดือน ธ.ค. 64 คิดเป็น 100%	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยพ.
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	(14)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กถพ. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 19,938,709 บาท ณ 31 มี.ค. 65 เบิกจ่ายได้ 5,285,753.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.51	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยพ.
4.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้	(13)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กถพ. มีโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการและปิดบัญชี รวม 2 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการปิดโครงการฯ ครบถ้วนแล้วทั้ง 2 โครงการ	ข้อมูลจากกลุ่มติดตามและประเมินผล กยพ.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	กองได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามคำสั่งพพ. ที่ (บ) 20/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 (เป้าหมายขั้นที่ 1)	ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด
6. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	กถผ. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ พร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ	- หน่วยงานคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจากข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน - กพร. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด
	100							

ผู้อนุมัติ	นางสาวอภิรดี ธรรมมน้อย
ผู้รายงาน	นางนิรมล ยิดขัง
เบอร์ติดต่อ	1449