

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5				
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)										
1. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ktoe)	25	257	262	267	272	276	ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเท่ากับ 291.59 ktoe (แยกออกเป็น โรงงานควบคุม 266 ktoe / อาคารควบคุม 25.59 ktoe)	5	1.25	ข้อมูลปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ 30 ก.ย. 65
2. ความสำเร็จของการผลักดันบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)	25	สัมมนาให้ความรู้กฎกระทรวง BEC แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ออกแบบ	MOU ความร่วมมือบังคับใช้ BEC กับหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง	คกก. ควบคุมอาคารเห็นชอบประเภทอาคารและแนวทางบังคับใช้ BEC	พพ. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Guideline) รองรับการบังคับใช้ BEC	พพ. อบรมปฏิบัติ BEC จพง. ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน	<u>เป้าหมายขั้นที่ 1</u> จัดสัมมนาให้ความรู้ฯ ไปเมื่อ 16 ธ.ค. 64 <u>เป้าหมายขั้นที่ 2</u> จัด MOU สนับสนุน BEC ระหว่าง พพ. กับ กนอ. <u>เป้าหมายขั้นที่ 3</u> คกก.ควบคุมอาคารแจ้งเห็นชอบให้นำกฎกระทรวงไปบังคับใช้เฉพาะบางมาตรา <u>เป้าหมายขั้นที่ 4</u> ออกประกาศกระทรวงจำนวน 2 ฉบับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ (Guideline) รองรับการบังคับใช้ เมื่อ 24 ธ.ค. 64 <u>เป้าหมายที่ 5</u> จัดอบรมสัมมนาให้ จพง.ท้องถิ่น แล้ว 3 ครั้ง จำนวนรวม 381 คน	5	1.25	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)										
3. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										
3.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	10	จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้าง จาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้าง จาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้าง จาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค. 64	กกอ. มีรายการ (สัญญา) ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รวม 2 สัญญา โดยทั้ง 2 สัญญา ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้าง ภายในเดือน ธ.ค. 64 คิดเป็น 100%	5	0.5	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ.

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายชั้นที่ 1	เป้าหมายชั้นที่ 2	เป้าหมายชั้นที่ 3	เป้าหมายชั้นที่ 4	เป้าหมายชั้นที่ 5				
3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 53,068,426.15 บาท จำแนกเป็น - งบดำเนินงาน 1,304,826.15 บาท - งบรายจ่ายอื่น 8,583,300 บาท - งบรายจ่ายลงทุน 43,180,300 บาท (ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) วงเงินว่าจ้าง 40,847,200 บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ วงเงินว่าจ้าง 2,333,100 บาท) ปัญหา/อุปสรรค การก่อสร้างประสบปัญหาการดำเนินงานล่าช้า อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 และปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาอาคาร 6 ทำให้ไม่สามารถใช้ทางสัญจรเข้า - ออก เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ กกอ. ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กกอ. ได้มีการติดตามและหาหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายังอย่างต่อเนื่อง อุทธรณ์ตัวชี้วัด จากปัญหา/อุปสรรคข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกของ กกอ. ที่ไม่สามารถควบคุมได้ กกอ. จึงขออุทธรณ์ไม่ขออนับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงิน 43,180,300 บาท คงเหลืองบประมาณที่นำมาใช้พิจารณา 9,888,126.15 บาท ณ 30 ก.ย. 65 เบิกจ่ายได้ 9,868,032.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.80	4.99	0.499	ข้อมูลจาก ศผ.กยผ.
3.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. มีโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการและปิดบัญชี รวม 22 โครงการ ดำเนินการปิดโครงการฯ แล้ว 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09	1	0.1	- ข้อมูลจาก ศผ.กยผ. - ขออุทธรณ์ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5				
3.4 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กกอ. มีโครงการที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา รวม 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีการขยายสัญญา จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81 อุทธรณ์ ขอไม่นำนับ 1 โครงการ เนื่องจากเกิดข้อพิพาท (โครงการเพิ่ม ปสภ.การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (2560)) ดังนั้น ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ จาก 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90	3.00	0.300	- ข้อมูลจาก ศพ.กยผ. - ขออุทธรณ์ ตัวชี้วัด
4. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	- มีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - ผู้แทน กกอ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog - มีการจัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบบัญชีข้อมูล	4	0.2	ข้อมูลจาก ศพส.
5. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของ ผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	- กกอ. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ - ปรับปรุงการดำเนินงานแล้วเสร็จ	5	0.25	ข้อมูลจาก กพร.
	100	คะแนนรวม							4,349	

ฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ)

สรุปผลการประเมินภาพรวม

ระดับมาตรฐานขั้นสูง

ผู้อนุมัติ	นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร รักษาการแทน ผกอ.
ผู้รายงาน	นางสมสุข มุสิผล
เบอร์ติดต่อ	0 2223 0021 ต่อ 1650