

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายชั้นที่ 1	เป้าหมายชั้นที่ 2	เป้าหมายชั้นที่ 3	เป้าหมายชั้นที่ 4	เป้าหมายชั้นที่ 5				
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)										
1. ปริมาณการผลิต การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (MW)	10	4,068.50	4,103	4,137	4,171	4,206	4,303	5	0.5	ที่มา: 1) รายงาน สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนต่อ การใช้พลังงานขึ้น สุดท้ายของ ศทส. พพ. 2) ข้อมูลผู้ผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ของ กกพ. ตามหนังสือที่ สกพ 5502/10074 ลว.12 ต.ค. 64 และ 3) รายงานฉบับ สมบูรณ์โครงการ ส่งเสริมพลังงาน ทดแทนในหน่วยงาน ภาครัฐ ปี 2560 รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5				
4.1 ร้อยละความสำเร็จของ การลงนามสัญญา (ตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง)	10	จำนวนการจัดทำ เอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอ เห็นชอบอย่างน้อย ร้อย ละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอเห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผล ว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้ มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้าง จาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค. 64	ได้รับอนุมัติสรุปผล ว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค. 64	กพส. มีรายการ (สัญญา) ที่ต้องจัดซื้อ จัดจ้าง รวม 6 สัญญา โดยมี 2 สัญญา ที่ดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง จึงไม่ นำมาพิจารณาตามเงื่อนไข และ 4 สัญญาได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างภายใน เดือน ธ.ค. 64 คิดเป็น 100%	5	0.5	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ.
4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่ รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อ หนี้ผูกพัน)	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. ได้รับงบประมาณ รวม 18,774,900 บาท (ไม่รวมเงินเหลือ จ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน และไม่รวม โครงการที่ยุทธศาสตร์จัดซื้อจัดจ้าง ทำ ให้ลงนามล่าช้าและผูกพันซ้ำ ปีงบประมาณ เป็นเงิน 25,294,800 บาทและโครงการพระราชดำริทยแบบ แล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 3,925,800 บาท) ณ 30 ก.ย. 65 เบิกจ่ายได้ 18,337,310.96 บาท คิด เป็นร้อยละ 97.66	4.53	0.453	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ. (กพส.ปรับแก้ตาม ข้อเท็จจริง)
4.3 ร้อยละของจำนวน โครงการที่สามารถปิด โครงการและบัญชีได้	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. มีโครงการที่ยังไม่ปิดโครงการ และปิดบัญชี รวม 6 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการปิดโครงการฯ และปิดบัญชีแล้ว 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 83.33 คงเหลือ 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ สามารถปิดโครงการและปิดบัญชีได้ เนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่าง พพ. และผู้ร่วมโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด	1.67	0.167	- ข้อมูลจาก ตผ.กยผ. (กพส.ปรับแก้ตาม ข้อเท็จจริง)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายชั้นที่ 1	เป้าหมายชั้นที่ 2	เป้าหมายชั้นที่ 3	เป้าหมายชั้นที่ 4	เป้าหมายชั้นที่ 5				
4.4 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา	10	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กพส. มีโครงการที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 และมีการขอขยายสัญญา 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ ได้ขอขยายระยะเวลาโครงการ เนื่องจากเกิดข้อพิพาทระหว่าง พพ. และผู้ร่วมโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด	0	0	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ. (กพส.ปรับแก้ตามข้อเท็จจริง)
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุงชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	- มีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - ผู้แทน กพส. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog - มีการจัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบบัญชีข้อมูล - มีการทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	5	0.25	ข้อมูลจาก ศทส.
6. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	- กพส. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ - ปรับปรุงการดำเนินงานแล้วเสร็จ	5	0.25	ข้อมูลจาก กพร.
	100	คะแนนรวม							3.72	

ฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ)

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับมาตรฐานขั้นต้น

ผู้อนุมัติ	นายสุรีย จรุงศักดิ์
ผู้รายงาน	นางจิตติมา สำเภา
เบอร์ติดต่อ	1387