



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. คำรับรองระหว่าง

นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายเรืองเดช ปันดัว	รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ผู้ทำคำรับรอง 1
	ร่วมกับ	
นายณนทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน	ผู้ทำคำรับรอง 2

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองพัฒนาพลังงานทดแทน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

4. ข้าพเจ้านายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายเรืองเดช ปันดัว รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายณนทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองพัฒนาพลังงานทดแทน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายเรืองเดช ปันดัว รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายณนทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้านายเรืองเดช ปันดัว รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายณนทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายเรืองเดช ปันดัว รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายเรืองเดช ปันด้าง)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายนันทนิชฎ์ วงศ์วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน

แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ความเชื่อมโยง (✓)							หมายเหตุ
			แผนแม่บทฯ	แผนฯ 13	แผนปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ / ภารกิจกรม	เอกสารงปม. ปี 66	ภารกิจหน่วยงาน	อื่นๆ... (ระบุ)	
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)										
1.	ระดับความสำเร็จปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ (ktoe)	30				✓	✓	✓	แผน AEDP	
2.	ระดับความสำเร็จการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	10		✓		✓	✓	✓	แผน AEDP	
3.	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ	10		✓		✓	✓	✓	แผน AEDP	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)										
4.	ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	40 (20) (20)							✓ นโยบาย อพพ.	กยพ. เจ้าภาพตัวชี้วัด
5.	การพัฒนางานองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จในการจัดทำ Data Catalog	5							✓ พรบ. ดิจิทัล 2562	ศทส.เจ้าภาพตัวชี้วัด
6.	ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5							✓ มติ ครม.	กพร. เจ้าภาพตัวชี้วัด
	รวม	100								

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ระดับความสำเร็จปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ (ktoe)

น้ำหนัก
30

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1. นายพดล เจริญตน หัวหน้ากลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา
2. นายนิติ สันข์แป้น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาพลังงาน 2
3. นายสุพจน์ จอมเขียว วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
4. นางสาวทัศนลักษณ์ จิระภาพินธ์ วิศวกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย

- ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัฒนาพลังงานทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 จากการดำเนินงาน 2 แหล่ง ประกอบด้วย
 - 1) โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก
 - 2) พลังงานอื่น ๆ ได้แก่ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน และระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
- โครงการคลองทุ่งเพล
- แหล่งที่มาของข้อมูลจากการจดหน่วยจากมิเตอร์ไฟฟ้า (Energy Meter) ประจำเดือนของโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน (ktoe)	ปีงบประมาณ					
	2560	2561	2562	2563	2564	2565
1. โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก	29.3139	33.8261	27.8643	18.0449	21.5542	27.2227
2. พลังงานอื่น ๆ	0.0234	0.0418	0.0403	0.0675	0.0501	0.1021
รวม	29.3373	33.8679	27.9046	18.1124	21.6043	27.3248
หมายเหตุ ปี 2561 เกิดอุทกภัย ปี 2563 – 2564 เกิดภัยแล้ง						


เกณฑ์การประเมิน

แหล่งผลิต	1	2	3	4	5
1. โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก	16.8547	18.9616	21.0685	23.1754	25.2823
2. พลังงานอื่น ๆ	0.0720	0.0810	0.0900	0.0990	0.1080
รวม	16.9267	19.0426	21.1585	23.2744	25.3903

เงื่อนไข

- กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม ได้แก่
1. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
 2. อุปสรรคในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น จะขอเสนอ ทบทวนค่าเกณฑ์การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล

ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ (ktoe)



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

1. เป็นการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นการลดภาวะโลกร้อนจากสภาวะเรือนกระจก และการปล่อยก๊าซ CO₂
2. ช่วยแก้ปัญหา ลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงในระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ ประชาชนในชนบทห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ เสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาพลังงานชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ

คำอธิบาย

เป็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก สนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน	1	-	4	2	5	5

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ 3 จำนวน 2 โครงการ	ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ 4 จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ 4 จำนวน 2 โครงการ	ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ 5 จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่ 5 จำนวน 2 โครงการ

เงื่อนไข

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม ได้แก่

1. ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือ ประชาชนต่อต้าน เป็นต้น
2. โครงการไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการในขั้นการออกแบบรายละเอียด

- หมายเหตุ**
โครงการที่นำมาประเมิน ประกอบด้วย
1. ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองจ้อโก๊ะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
 2. ศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน ฝ่ายชงน้อย ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน

น้ำหนัก
20

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. นายสมชัย สิทธิบดีกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
2. นางสาวอรอนงค์ โชติราชย์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566
1. รวบรวม สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษาวางโครงการ/ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
 3. ศึกษากำหนดรายละเอียดโครงการ
 4. ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น
 5. ประเมินความเหมาะสมโครงการ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เพื่อทราบถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หากโครงการมีความเหมาะสมจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ

คำอธิบาย

เป็นการศึกษาจัดทำแผนหลัก เพื่อการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ สนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2560	2561	2562	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ผลการศึกษาได้จำนวนโครงการที่สามารถพัฒนาในชั้นการศึกษาความเหมาะสม จำนวนน้อยกว่า 7 โครงการ	ผลการศึกษาได้จำนวนโครงการที่สามารถพัฒนาในชั้นการศึกษาความเหมาะสม จำนวน 7-9 โครงการ	ผลการศึกษาได้จำนวนโครงการที่สามารถพัฒนาในชั้นการศึกษาความเหมาะสม จำนวน 10-12 โครงการ	ผลการศึกษาได้จำนวนโครงการที่สามารถพัฒนาในชั้นการศึกษาความเหมาะสม จำนวน 13-15 โครงการ	ผลการศึกษาได้จำนวนโครงการที่สามารถพัฒนาในชั้นการศึกษาความเหมาะสม จำนวน 16 โครงการ ขึ้นไป

เงื่อนไข

กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม ได้แก่ ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือ ประชาชนต่อต้าน เป็นต้น

น้ำหนัก
10

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) นายสมชัย สิทธิบดีกุล (หัวหน้ากลุ่มวิชาการ) 2) นางสาวอรอนงค์ โชติราษี (นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ) 3) นางกมลลา สุพรรณ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ)

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566
- รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพเบื้องต้น
 - จัดประเภทของโครงการที่มีศักยภาพ
 - สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มเติม
 - กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของโครงการ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

เพื่อทราบถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หากโครงการมีความเหมาะสมจะศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า
40

4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง) (น้ำหนัก 20)

คำอธิบาย

- การประมวลผลตัวชี้วัดพิจารณาจากรายการที่ปรากฏใน “แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2566” ที่จัดเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโดย กยผ.
- การประมวลผลข้อมูลจะยึดตามแผนที่จัดทำครั้งแรก (แผนตั้งต้น) ไม่รวมรายการเกิดใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอ เห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 65	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอ เห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย.65	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.65	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค.65	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค.65

4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) (น้ำหนัก 20)

คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ณ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66 โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณที่กองได้รับ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)}}$$

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.2 เป็นการวัดสำหรับงบประมาณแผ่นดิน และไม่นับกรณีร้องเรียนหรือยกเลิก

ที่มาข้อมูล : กลุ่มติดตามและประเมินผล กยผ.

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จในการจัดทำ Data Catalog

หน้าหลัก
5

คำอธิบาย

- นิยาม ระบบบัญชีข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกในการนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- รายละเอียดกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลให้แก่บุคลากรของ พพ. ให้สามารถจัดทำระบบบัญชีข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
- ขอบเขตการประเมิน
 1. บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
 2. จำนวนชุดข้อมูลในระบบบัญชีที่มีเพิ่มขึ้น
 3. ชุดข้อมูลใน Data Catalog มีมาตรฐานตามที่สพร. กำหนด (14 รายการ)
 4. มีคำอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
 5. มีการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566**
1. แต่ละกองนำข้อมูลขึ้นระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูล CKAN ผ่านเว็บไซต์ <http://pei.dede.go.th>
 2. แต่ละกองระบุรายละเอียดในส่วนของ Metadata และทรัพยากรข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. จัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

แผนระยะยาว (2565 – 2568)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568
ค่าเป้าหมาย	เตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำ Data Catalog	จำนวนชุดข้อมูล 50 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ในระบบบัญชีข้อมูล	จำนวนชุดข้อมูล 100 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ใน Data Catalog	update ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5
มีการนำชุดข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	มีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล	มีคำอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource) ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด	มีการอัปเดตหรือเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ในระบบบัญชีข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 ชุดข้อมูล	มีการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชุดข้อมูล

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- เป็นแหล่งรวบรวมชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลที่สนใจได้
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายในพพ.

หมายเหตุ : ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกองพัฒนาพลังงานทดแทน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หน้า
5

คำอธิบาย

- PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
- เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
- ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ - กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	ผลการประเมิน 400 คะแนน	ผลการประเมิน 435.03 คะแนน	ผลการประเมิน 443.73 คะแนน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- กรมรับทราบระดับของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2566
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ
 2. ประเมินสถานการณ์เป็นราชการ 4.0 หมวด 1 – 7
 3. ผู้ตรวจประเมิน ประเมินส่วนราชการ และแจ้งผลคะแนน พร้อมเสนอความเห็นในประเด็นที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการหรือขอเสนอให้ส่วนราชการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ