

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65)

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 50)								
1. ความสำเร็จในการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก (ประเมินจากผลประหยัด ktoe/ปี)	20	≤69 ktoe/ปี	70-79 ktoe/ปี	80-89 ktoe/ปี	90-99 ktoe/ปี	≥100 ktoe/ปี	- กำหนดแผน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด - รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก และเสนอแนวความคิดในการออกแบบสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ - ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงทั้ง 19 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ มีผู้สมัคร 124 ราย คิดเป็นจำนวนฉลากที่ขอรับประมาณ 8,657,000 ใบ และกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ มีผู้สมัคร 43 ราย คิดเป็นจำนวนฉลากที่ขอรับประมาณ 314,000 ใบ - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครโรงพิมพ์และวิธีการดำเนินงานสำหรับพิมพ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง - จัดทำคู่มือและการรับสมัครโรงพิมพ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง - ดำเนินการจัดทำสัญญาการใช้ฉลากและการพิมพ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ระหว่าง พพ. กับ ผู้ประกอบการ - ดำเนินการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 19 ประเภทผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มที่ 1 ทำการทดสอบ 11 ประเภทผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่ 2 ทำการทดสอบ 8 ประเภทผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการจัดทำบูธนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 10 บูธ แล้วเสร็จ โดยนำไปร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งส่งมอบบูธ ให้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ - ดำเนินการผลิตสื่อรณรงค์ เพื่อใช้ประกอบการกิจกรรมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงาน รวมถึงคู่มือฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยนำไปใช้ในงานตามศูนย์บริการวิชาการ - ดำเนินการผลิตสารคดีสั้น และอินโฟกราฟิก เพื่อนำไปเปิดประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการวิชาการ ปัญหาและอุปสรรค - ในการดำเนินโครงการฯ เป็นปีแรกทำให้ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดพิมพ์ฉลากเอง จึงเกิดความไม่เข้าใจในแนวทางการจัดพิมพ์ฉลาก - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ของ พพ. ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดอาจมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่	
2. การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและธุรกิจ จำนวน 10 แห่ง	10	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง	สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง	ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ผลประหยัด > 9toe/ปี จัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานแล้ว 3 แห่ง อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน 6 แห่ง นัดหมายเข้าดำเนินการตรวจวิเคราะห์อีก 1 แห่ง ในเดือนสิงหาคม 2565	
3. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ปี 2564 (ktoe)	10	0.372	0.744	1.116	1.488	1.86	ผลการดำเนินงาน กสอ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ทำสัญญาร่วมกับ พพ. ทั้งสิ้น 21 ราย ยกเลิก 1 ราย คาดว่าจะมีผลประหยัดพลังงานรวมทั้งสิ้น 1.87 ktoe/ปี รวมวงเงินที่พิจารณาให้การสนับสนุน จำนวนเงิน 20,195,000 บาท โดยวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนคงเหลือ 19,500,000 บาท เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 69,532,785 บาท ปัญหาและอุปสรรค จากภาวะราคาน้ำมันในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ ประสบปัญหาด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น ขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องขอยกเลิกโครงการ 1 ราย	
4. การผลักดันกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	10	คกก.กฎหมาย พน. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ	คกก.กฎหมาย พน. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ	คกก.กฎหมาย พน. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ	คกก.กฎหมาย พน. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง จำนวน 4 ฉบับ	คกก.กฎหมาย พน. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ (ผลดำเนินการ 26 ก.ค.66 รวมจำนวน 12 ฉบับ)	กสอ. ได้นำร่างกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ เสนอต่อคณะกรรมการกฎหมาย พน. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 14 ฉบับ	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นที่ 1	เป้าหมายขั้นที่ 2	เป้าหมายขั้นที่ 3	เป้าหมายขั้นที่ 4	เป้าหมายขั้นที่ 5		
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 50)								
5. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40							
5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)	(14)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กสอ. ได้รับงบประมาณ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) รวม 668,400 บาท ณ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายได้ 191,110.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.59	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ.
5.2 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถเปิดโครงการและบัญชีได้	(13)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กสอ. มีโครงการที่ยังไม่เปิดโครงการและปิดบัญชี รวม 9 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดโครงการฯ	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ.
5.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา	(13)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	กสอ. มีโครงการที่จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการขอขยายสัญญา รวม 3 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คงเหลือ 1 โครงการ (โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร) ส.กทอ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน. 0608/935 ลว. 1 มี.ค. 2565 เพื่อส่งคืนรายงานฉบับสุดท้ายและขอเบิกเงินงวดที่ 5 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแก้ไขรายงานฉบับสุดท้ายและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 60 วัน	ข้อมูลจาก ตผ.กยผ.
6. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5	มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	กองได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ตามคำสั่ง พพ. ที่ (ว) 20/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 (เป้าหมายขั้นที่ 1)	ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด
7. ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5	ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1-6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	- กสอ. ได้ดำเนินการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การพร้อมประเมิน PMQA หมวด 1-6 และกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่าง กพร. จัดทำสรุปข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน	- หน่วยงานคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจากข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน - กพร. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัด
	100							

ผู้อนุมัติ	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา บุญมีะ
เบอร์ติดต่อ	1454